

## HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU

**„Wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, z uwzględnieniem możliwości finansowania tego rozwiązania”:**

Zadania i etapy		Okres realizacji
Zadanie 1 - Opracowanie standardu mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną		01.01.2018 – 31.08.2018
Etap I	Przeprowadzenie konkursu dla gmin, które będą uczestnikami projektu	01.01.2018 – 31.01.2018
Etap II	Powołanie zespołu ds. opracowania standardu	01.01.2018 – 31.01.2018
Etap III	Organizacja spotkań w ramach opracowywania standardu	01.01.2018 – 31.08.2018
Etap IV	Opracowanie dokumentu Standardu	01.06.2018 – 31.08.2018
Etap V	Rozpowszechnienie dokumentu Standardu	01.08.2018 – 31.08.2018
Etap VI	Podpisanie porozumień z gminami, w których realizowany będzie standard	01.05.2018 – 31.08.2018
Etap VII	Uczestnictwo pracowników Wnioskodawcy w sieci współpracy Instytucji Organizującej Konkurs	01.01.2018 – 31.08.2018
Zadanie 2 - Wdrożenie opracowanego standardu na rzecz deinstytucjonalizacji usług na terenie gminnych jednostek samorządu terytorialnego		01.09.2018 – 31.07.2021
Etap I	Przedstawienie IOK porozumień zawartych z gminami, dotyczących zachowania trwałości	01.09.2018 – 30.09.2018
Etap II	Wdrażanie standardu poprzez dostosowanie obiektów i zakup środków trwałych	01.09.2018 – 31.03.2019
Etap III	Wdrażanie standardu poprzez zakup wyposażenia lokalu, przygotowanie kadry oraz realizację usług wspierających pobyt osób w mieszkaniu	01.09.2018 – 31.07.2021
Etap IV	Stałe wsparcie procesu wdrażania standardu w gminach	01.09.2018 – 31.07.2021
Etap V	Uczestnictwo pracowników Wnioskodawcy w sieci współpracy Instytucji Organizującej Konkurs	01.09.2018 – 31.07.2021
Zadanie 3 - Opracowanie rekomendacji i przeprowadzenie działań edukacyjno-szkoleniowych dla przedstawicieli JST i NGO		01.08.2021 – 31.12.2021
Etap I	Opracowanie dokumentu Rekomendacji i wprowadzenie niezbędnych zmian do dokumentu Standardu po etapie wdrażania pilotażu	01.08.2021 – 31.12.2021
Etap II	Wydruk i upowszechnienie dokumentu Rekomendacji	01.10.2021 – 31.12.2021

Etap III	Organizacja spotkań edukacyjno-szkoleniowych dla JST i NGO	01.08.2021 – 31.12.2021
Etap IV	Uczestnictwo pracowników Wnioskodawcy w sieci współpracy Instytucji Organizującej Konkurs	01.08.2021 – 31.12.2021