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HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU 
„Wypracowanie standardu i  przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, z uwzględnieniem możliwości finansowania tego rozwiązania”: 
	Zadania i etapy 
 
	Okres realizacji 

	Zadanie 1 - Opracowanie standardu mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną 
 
	01.01.2018 – 31.08.2018 

	Etap I 
	Przeprowadzenie konkursu dla gmin, które będą uczestnikami projektu 
	01.01.2018 – 31.03.2018 

	Etap II 
	Powołanie zespołu ds. opracowania standardu 
	01.03.2018 – 31.03.2018 

	Etap III 
	Organizacja spotkań w ramach opracowywania standardu 
	01.03.2018 – 31.08.2018 

	Etap IV 
	Opracowanie dokumentu Standardu 
	01.06.2018 – 31.08.2018 

	Etap V 
	Rozpowszechnienie dokumentu Standardu 
	01.08.2018 – 31.08.2018 

	Etap VI 
	Podpisanie porozumień z gminami, w których realizowany będzie standard 
	01.05.2018 – 31.08.2018 

	Etap VII 
	Uczestnictwo pracowników Wnioskodawcy w sieci współpracy Instytucji Organizującej 
Konkurs 
 
	01.01.2018 – 31.08.2018 

	Zadanie 2 - Wdrożenie opracowanego standardu na rzecz deinstytucjonalizacji usług na terenie gminnych jednostek samorządu terytorialnego 
 
	01.09.2018 – 30.04.2023 

	Etap I 
	Przedstawienie IOK porozumień zawartych z gminami, dotyczących zachowania trwałości 
	01.09.2018 – 30.09.2018 

	Etap II 
	Wdrażanie standardu poprzez dostosowanie obiektów i zakup środków trwałych 
	01.09.2019-31.12.2019
01.01.2021 – 31.12.2022 

	Etap III 
	Wdrażanie standardu poprzez zakup wyposażenia lokalu, przygotowanie kadry oraz realizację usług wspierających pobyt osób w mieszkaniu 
	01.01.2020 – 01.06.2020
01.01.2021-30.04.2023 

	Etap IV
	Działania wspierające w obliczu pandemii COVID-19
	01.04.2020-31.03.2021

	Etap V 
	Stałe wsparcie procesu wdrażania standardu w gminach 
	01.09.2018 – 30.04.2023 

	Etap VI 
	Uczestnictwo pracowników Wnioskodawcy w sieci współpracy Instytucji Organizującej 
Konkurs 
 
	01.09.2018 – 30.04.2023 

	Zadanie 3 - Opracowanie rekomendacji i przeprowadzenie działań edukacyjno-szkoleniowych dla przedstawicieli JST i NGO 
 
	01.05.2023 – 30.09.2023 

	Etap I 
	Opracowanie dokumentu Rekomendacji i wprowadzenie niezbędnych zmian do dokumentu Standardu po etapie wdrażania pilotażu 
	01.05.2023 – 30.09.2023 

	Etap II 
	Wydruk i upowszechnienie dokumentu Rekomendacji 
	01.09.2023 – 30.09.2023 

	Etap III 
	Organizacja spotkań edukacyjno-szkoleniowych dla JST i NGO 
	01.09.2023 – 30.09.2023 

	Etap IV 
	Uczestnictwo pracowników Wnioskodawcy w sieci współpracy Instytucji Organizującej Konkurs 
	01.05.2023 – 30.09.2023 
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